



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
UFFICIO III: RELAZIONI SINDACALI

*ALLE OO.SS. DEL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VV.F.*

- FNS CISL VV.F.
- FP CGIL VV.F.
- UIL PA VV.F.
- CONAPO
- CONFSAL VV.F.
- USB VV.F.

LORO SEDI

OGGETTO: L'Aquila: nuova sede del Comando Provinciale.

*(Nota congiunta delle segreterie provinciali in data 2 aprile 2014).*

In riferimento alla nota ed all'argomento indicati in oggetto, in relazione alla richiesta delle OO.SS. territoriali, si trasmette quanto pervenuto, per il tramite dell'Ufficio del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dalla Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Pellos

## APPUNTO

*Comando Provinciale VV.F. di L'Aquila - Ricostruzione edifici demoliti a seguito dell'evento sismico del 6 Aprile 2009.*

Si forniscono le seguenti informazioni a seguito di recenti aggiornamenti acquisiti in merito all'oggetto.

Le funzioni di Stazione appaltante dei lavori di ricostruzione della caserma di L'Aquila sono in capo al Provveditorato interregionale OO.PP. del Lazio, Abruzzo e Sardegna al quale sono stati attribuiti dal Governo 18 milioni di euro di fondi strutturali per la ricostruzione della vecchia sede danneggiata.

Sulla base del progetto preliminare, realizzato dall'Area Sedi di Servizio, venne bandita nell'agosto 2012 una gara per concorso di idee, volta ad affidare i lavori con appalto integrato (progetto più lavori), con termine di presentazione delle offerte a novembre 2012.

A febbraio 2013 cominciarono i lavori della Commissione di gara, che si è riunita nove volte per valutare i 50 progetti presentati, fino a febbraio 2014, quando, in ultima seduta, ha proceduto all'apertura delle buste economiche.

Il Provveditore di recente nomina, Ing. Linetti, decide ad aprile 2014 di avviare una nuova procedura per affidamento di incarico professionale del progetto definitivo, visto il verificarsi di un'anomalia durante l'ultima seduta di gara.

Ad ottobre 2014 viene avviata la progettazione definitiva da parte dei professionisti esterni; questa progettazione è stata sviluppata tenendo conto delle esigenze e delle indicazioni fornite dal Comando Provinciale e dalla Direzione Regionale, con i quali i progettisti si sono interfacciati.

Nel mese di aprile 2015 si sono tenuti alcuni incontri, fra tutte le parti interessate, volti a definire gli ultimi aspetti progettuali e consentire al team di progettisti di consegnare gli elaborati finali entro la metà del mese di maggio 2015.

Il progetto definitivo, entro la fine di maggio 2015, andrà al Comitato Tecnico Amministrativo (CTA) del Provv.to per il prescritto parere e conseguentemente, entro tempi ravvicinati, verrà redatto il progetto esecutivo.

Sulla base del progetto esecutivo, presumibilmente entro il mese di giugno, secondo il Provv.to, verrà bandita la gara d'appalto per la realizzazione dei lavori.

Tenuto conto dei tempi tecnico-amministrativi dettati dal Codice dei contratti (D.lgs 163/06), pur ricorrendo a procedure per quanto possibile accelerate, il Provv.to OO.PP. stima che l'affidamento dei lavori in appalto potrà avvenire entro l'autunno del c.a.,