dipvvf.STAFFCADIP.REGISTRO
UFFICIALE.U.0007727.17-04-2019

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO III: RELAZIONI SINDACALI

ALLA O.S. USB VVF.

SEDE

E,P.C. *AL COMANDO DI LUCCA*

SEDE

OGGETTO: Comando Provinciale VVF. Lucca. Sede di servizio.
(NOTA O.S. USB num. prot. 39/19 del 03/04/19)

In riscontro alla nota di codesta O.S. indicata in oggetto, sentita la competente Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali, si comunica quanto segue.

La sede centrale del Comando Provinciale di Lucca, di proprietà della Provincia, versa in uno stato manutentivo precario, tanto che già nel febbraio 2018 veniva richiesto alla proprietà, in occasione di varie riunioni svoltesi in Prefettura, di effettuare i necessari lavori di ristrutturazione.

Contemporaneamente il Comando avviava il procedimento presso l'Agenzia del Demanio per verificare la disponibilità di immobili demaniali o terreni idonei per la costruzione di una nuova sede centrale, ricevendo in data 11.04.2018 risposta negativa.

Successivamente il Comando rivolgeva analoga richiesta agli Enti locali ricevendone, anche in questo caso, risposta negativa.

Nel corso del 2018 l'Amministrazione provinciale comunicava la disponibilità ad eseguire, a proprio carico, i lavori di manutenzione, che riguarderanno le camerate, l'autorimessa, i locali mensa, gli uffici materiali ed attrezzature, il cui importo ammonta a circa €.400.000, considerato che per realizzare le suddette lavorazioni si dovrà prima liberare i locali interessati, attualmente occupati dal personale, dagli arredi e dalle attrezzature.

Il Comando, d'intesa con gli uffici centrali, ha già avviato lo studio di fattibilità volto a provvedere alla individuazione di soluzioni logistiche temporanee e pertanto, in data 07.08.2018, la Direzione Regionale VVF Toscana trasmetteva all'Ufficio di Coordinamento e Sedi di Servizio la richiesta del Comando di Lucca del 28.06.2018, con la quale erano prospettate due soluzioni per risolvere in via temporanea la collocazione del personale in moduli abitativi, ciò al fine di consentire

all'Amministrazione Provinciale di realizzare i necessari lavori di ristrutturazione e adeguamento citati. La prima soluzione, che consisteva nel noleggio dei moduli abitativi per un periodo stimato di 6/18 mesi, è stata scartata perché non ritenuta conveniente, invece la seconda, che consisteva nell'acquisto di tali moduli, si prospettava secondo due opzioni dimensionali distinte.

E' stato deciso, per conseguire un risparmio sui costi, di scegliere la soluzione che prevede una minore superficie, comunque sufficiente per far fronte alle esigenze del Comando.

In data 22.08.2018 l'Ufficio di Coordinamento e Sedi di Servizio riteneva opportuno chiedere al Comando uno studio sulla collocazione dei moduli abitativi nei piazzali disponibili all'interno della caserma per verificarne la fattibilità e soprattutto al fine di risolvere una serie di possibili problemi "*interferenziali*".

In data 03.09.2018 il Comando di Lucca forniva le indicazioni richieste dall'Ufficio di Coordinamento e Sedi di Servizio circa la risoluzione degli aspetti "*interferenziali*" legati alla sicurezza dei luoghi di lavoro negli spazi aperti interni alla sede dove è prevista la collocazione dei moduli abitativi.

In data 17.09.2018 l'Ufficio di Coordinamento e Sedi di Servizio assicurava la copertura finanziaria per l'acquisto di container prefabbricati, da usare come moduli abitativi temporanei per alloggiare il personale, designando come RUP l'Ing. Alessandro Gabrielli, in quanto esperto, avendo già operato su problematiche analoghe.

Ad oggi risulta che il RUP stia procedendo, con la collaborazione di personale amministrativo di supporto, per l'acquisto e la posa in opera dei moduli abitativi in questione.

Si aggiunge, infine, che, per verificare la possibilità di realizzare una sede funzionalmente più idonea, in data 06.02.2019 il Comando ha chiesto agli Enti locali la disponibilità di immobili in locazione a canone agevolato, con esito negativo. A tal fine in data 20.03.2019 l'Ufficio di Coordinamento e Sedi di Servizio ha autorizzato l'avvio della procedura di avviso Pubblico e, in data 04.04.2019, il Comandante, ing. Geremia Coppola, è stato incaricato di svolgere le funzioni di Responsabile e Referente delle procedure di avviso pubblico.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIODI STAFF
Lanza Bucceri

RL/AE